

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2022
IBV Pod vinohradmi – dažďová kanalizácia
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

Objednávateľ:

Názov organizácie : **Obec Popudinské Močidl'any**
Sídlo organizácie : 908 61 Popudinské Močidl'any č. 56
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Žúrková – starostka obce
IČO: 00309834
DIČ: 2021093855
Bankové spojenie: SK10 5600 0000 0026 8110 6001
Telefón: 0905 417 584

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **UNISTAV spol. s r.o.**
Sídlo : Priemyselná 279, 905 01 Senica
zastúpený: Ing. Peter Žeňuch, konateľ
IČO : 31409539
DIČ : 2020376127
IČ DPH : SK2020376127
Bankové spojenie: SK56 5600 0000 0032 4350 7002
telefón: 034 651 7881
zapísaná v registri.: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1761/T

I. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku je zmena ceny diela z dôvodu dohody zmluvných strán na zmene rozsahu diela.
2. Týmto dodatkom sa text ods. 1 čl. 3 Zmluvy nahrádza nasledovným znením:

<i>Cena diela podľa ZoD</i>	<i>59 689,89 EUR</i>
<i>Naviac práce</i>	<i>12 122,36 EUR</i>
<i>Nerealizované práce</i>	<i>-4 331,38 EUR</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>67 480,87 EUR</i>
<i>DPH</i>	<i>13 496,17 EUR</i>
<i>Celková cena s DPH v EUR</i>	<i>80 977,04 EUR</i>

3. Príloha Zmluvy, ktorou je položkovitý rozpočet, sa dopĺňa prílohou č. 1 tohto Dodatku.

II. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet navyše prác a nerealizovaných prác.

V Popudinských Močidl'anoch, dňa.....

V Senici, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ